

## **Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2017**

### **Behandling:**

#### **Ole Richard Holm-Olsen (H) fremmet forslag til vedtak:**

Halden kommune iverksetter Os-prosjektet som en «pris- og designkonkurranse» i tråd med anbefalinger og konklusjon i hhv. pkt. 4 og 5 i rapport «Halden kommune – Os prosjektet – gjennomføringsmodell» utarbeidet av WSP Norge AS, datert 20.11.17.

Rapportens vedlagte planlagte framdriftsplan datert 21.11.17 legges til grunn i det videre arbeidet. For øvrig forutsettes prosjektet gjennomført i samsvar med vedtatte økonomiske rammer.

Det rapporteres underveis ved behov til formannskapet.

#### **Arve Sigmundstad (AP) fremmet tilleggsforslag til forslaget fra Holm-Olsen:**

Formannskapet ber rådmannen legge fram en ny og oppdatert fremdriftsplan for skoledelen av prosjektet.

Det ble votert separat over de to forslagene.

Ved votering ble forslaget fra Holm-Olsen enstemmig vedtatt.

Ved votering over tilleggsforslaget fra Sigmundstad ble dette vedtatt mot 1 stemme (FrP).

Øivind Holt (MDG) ba om protokolltilførsel.

#### **Vedtak:**

Halden kommune iverksetter Os-prosjektet som en «pris- og designkonkurranse» i tråd med anbefalinger og konklusjon i hhv. pkt. 4 og 5 i rapport «Halden kommune – Os prosjektet – gjennomføringsmodell» utarbeidet av WSP Norge AS, datert 20.11.17.

Rapportens vedlagte planlagte framdriftsplan datert 21.11.17 legges til grunn i det videre arbeidet. For øvrig forutsettes prosjektet gjennomført i samsvar med vedtatte økonomiske rammer.

Det rapporteres underveis ved behov til formannskapet.

Formannskapet ber rådmannen legge fram en ny og oppdatert fremdriftsplan for skoledelen av prosjektet.

*Protokolltilførsel fra Øivind Holt (MDG):*

*MDG ønsker i utgangspunktet at byggeoppstart for skolen settes til 2020.*